

2018. II. FÉLÉV

“OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE

	Július	Október
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	június 29.	szeptember 28
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	július 6.	október 5.
Terepmunka	július 13-19.	október 12-18.
Tisztított adatfile átadása	július 27.	október 30.
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint