

## “OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE

2019

	<b>Január</b>	<b>Április</b>	<b>Július</b>	<b>Október</b>
<b>Blokkok TÁRKI-ba érkezése</b>	Január 3	Április 3	Június 28	Szeptember 27
<b>Végleges kérdőívblokkok kialakítása</b>	Január 11	Április 12	Július 5	Október 4
<b>Terepmunka</b>	Január 18 - 25	Április 19-26	Július 12-18	Október 11-17
<b>Tisztított adatfile átadása</b>	Február 15	Május 10	Július 29	Október 28
<b>Elemzések átadása</b>	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint