

“OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE

2019

	Január	Április	Július	Október
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	Január 3	Március 29	Június 28	Szeptember 27
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	Január 11	Április 5	Július 5	Október 4
Terepmunka	Január 18 - 25	Április 12-18	Július 12-18	Október 11-17
Tisztított adatfile átadása	Február 15	Május 10	Július 29	Október 28
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint