

“OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE

2020

	Január	Április	Július	Október
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	Január 6	Április 6	Június 22	Szeptember 28
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	Január 16	Április 16	Július 2	Október 8
Terepmunka	Január 23 - 30	Április 23 – 30	Július 9 – 16	Október 15 – 22
Tisztított adatfile átadása	Február 14	Május 15	Július 31	November 6
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint