

OMNIBUSZ KUTATÁSOK TERVEZETT ÜTEMTERVE 2021

	Február	Április	Július	Október
Blokkok TÁRKIba érkezése	Február 1	Április 5	Június 21	Szeptember 27
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	Február 11	Április 15	Július 1	Október 7
Terepmunka	Február 18 - 26	Április 22 – 30	Július 8 – 16	Október 14 – 22
Tisztított adatfile átadása	Március 16	Május 17	Július 31	November 6
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint