

“OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE

2021

	Február (Covid miatt később indul)	Április	Július	Október
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	Február 1	Április 5	Július 5	Szeptember 27
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	Február 11	Április 15	Július 15	Október 7
Terepmunka	Február 18 - 26	Április 22 – 30	Július 22 – 30	Október 14 – 22
Tisztított adatfile átadása	Március 16	Május 17	Augusztus 15	November 6
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint