

“OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE*

2022

	Január	Április	Július	Október
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	Január 5	Április 4	Július 4	Szeptember 26
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	Január 13	Április 13	Július 14	Október 6
Terepmunka	Január 20 - 28	Április 21 – 29	Július 21 – 29	Október 13 – 21
Tisztított adatfile átadása	Február 14	Május 16	Augusztus 15	November 7
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint

*a Covid helyzet alakulásának függvényében elképzelhető a jelzett dátumokhoz képest csúszás a terep kezdésében