

“OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE*

2023

	Január	Április	Július	Október
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	Január 6	Április 3	Július 3	Szeptember 25
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	Január 13	Április 12	Július 12	Október 4
Terepmunka	Január 19 - 29	Április 20 – 30	Július 20 – 30	Október 12 – 24
Tisztított adatfile átadása	Február 13	Május 15	Augusztus 14	November 6
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint

*a Covid helyzet alakulásának függvényében elképzelhető a jelzett dátumokhoz képest csúszás a terep kezdésében