

“OMNIBUSZ” KUTATÁSOK ÜTEMTERVE

2024

	Január	Április	Július	Október
Blokkok TÁRKI-ba érkezése	Január 8	Április 1	Július 1	Szeptember 30
Végleges kérdőívblokkok kialakítása	Január 17	Április 10	Július 10	Október 9
Terepmunka	Január 25 - február 4	Április 18 – 28	Július 18 – 28	Október 17 – 27
Tisztított adatfile átadása	Február 19	Május 13	Augusztus 12	November 11
Elemzések átadása	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint	Megegyezés szerint